



**JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
TINGKAT 7-8, BLOK D4, KOMPLEKS D,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62530 PUTRAJAYA**

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM	FB-025-4:2012 ADMINISTRATIVE MANAGEMENT	
TAHAP	4	
KOD DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI	FB-025-4:2012-C06 OFFICE SPECIAL PROJECT ADMINISTRATION	
NO. DAN PENYATAAN AKTIVITI KERJA	1. IDENTIFY OFFICE SPECIAL PROJECT ADMINISTRATION REQUIREMENTS. 2. PERFORM SPECIAL PROJECT. 3. MONITOR SPECIAL PROJECT PERFORMANCE. 4. REPORT OFFICE SPECIAL PROJECT ADMINISTRATION.	
NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 1/13

TAJUK:

PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK KHAS

TUJUAN:

Kertas Penerangan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pelatih tentang penilaian prestasi projek khas pentadbiran dan laporan projek.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 2/13
----------------	---------------------------	------------------

PENERANGAN:

Pemantauan prestasi projek perlu dibuat untuk mengekalkan tempoh masa sasaran. Pemantauan sesuatu projek dibuat dengan maklumat sasaran dan keluaran dicatat untuk dibuat perbandingan. Satu pembetulan rancangan perlu dibuat keatas kesilapan kerja yang tidak diduga seperti kelewatan akibat bencana dan sebagainya. Kecacatan pada mana-mana komponen penting tersebut semasa mengendalikan sesebuah acara sudah pasti akan menjejaskan imej dan reputasi penganjur atau organisasi berkenaan.

1) PENILAIAN PRESTASI PROJEK KHAS

Melakukan penilaian selepas acara/ majlis adalah suatu elemen penting selepas setiap acara/ majlis. Berikut adalah sebab mengapa penilaian selepas acara/ majlis penting:

- Mengetahui sama ada acara/ majlis tersebut mencapai matlamat yang dapat ditentukan sebelumnya.
- Memastikan acara/ majlis memenuhi harapan semua jemputan.
- Mengumpulkan data yang akan membantu meningkatkan strategi, logistik, dan penjadualan untuk aktiviti penjualan dan pemasaran, termasuk acara/ majlis lain
- Mengetahui apakah kesedaran dan imej jenama dapat dipertunjukkan di kalangan khalayak umum.

1.1) Matlamat Penilaian Projek

Menilai prestasi acara/ majlis dengan menetapkan matlamat membolehkan mengukur kejayaan dengan membandingkan hasil dengan peristiwa sebenar.

a) Jurang Prestasi Pengurusan Projek

Dalam pengurusan majlis, program atau projek khas pentadbiran mempunyai jurang yang melibatkan penglibatan masa, penggunaan tenaga, kreativiti, daya fokus, kepimpinan, kecekapan penyelesaian masalah yang timbul secara tiba-tiba dan sebagainya. Ia merupakan perkara yang sangat mencabar, sentiasa berubah mengikut arus perkembangan moden dan kehendak pelanggan yang pelbagai. Justeru, banyak faktor yang menentukan kejayaan pelaksanaan sesebuah majlis atau program, antaranya seperti pembentukan atur cara yang unik dan menarik, kemahiran protokol, publisiti, sambutan, teknikal, persembahan dan muzik, makanan dan minuman, dekorasi, dan lain-lain yang

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 3/13
---------	---------------------------	------------------

berkaitan. Namun begitu, banyak penganjur yang kurang cakna terhadap aspek penting dalam pengurusan ini, antaranya ialah:

- i) Kegagalan memilih tempat (*venue*) yang sesuai dengan sesuatu program akan mendedahkan banyak kelemahan dalam mengorganisasi sesebuah projek pengurusan majlis.
- ii) Kurang aktiviti promosi dan pemasaran.
- iii) Had belanjawan yang melebihi bajet asal yang diperuntukkan.
- iv) Program tidak bersesuaian atau tidak mengikut ketetapan yang ditetapkan.

b) Pelan Tindakan Pengurusan Projek

Selepas mengenal pasti jurang prestasi atas sesuatu projek, suatu rancangan pembetulan perlu dibuat bagi mencapai matlamat sasaran sepenuhnya. Pembetulan dibuat ke atas kesilapan kerja yang tidak diduga seperti kelewatan akibat bencana alam dan sebagainya.

Sesuatu projek tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan jika tiada pengawalan yang sistematik. Pengawalan yang terancang boleh dilaksanakan dengan cara yang ekonomi, mengenal pasti had masa penjadualan dan mengambil kira sumber-sumber yang boleh diperolehi.

Kawalan yang baik dan terancang perlu mencerminkan kerja yang tepat dan dapat dilaksanakan bersesuaian dengan perancangan dan spesifikasi yang ditetapkan. Ini membolehkan sebarang perubahan kerja dari penjadualan dapat dikesan, dinilai dan dikawal.

Di antara aspek pengawalan projek yang perlu diambil kira ialah :-

- i) Tahap Kawalan.
- ii) Ciri-ciri tahap kawalan.
- iii) Menyediakan jadual sasaran.
- iv) Mengawasi projek.
- v) Penilaian dan peramalan.
- vi) Tempoh kawalan pengemaskinian.
- vii) Tempoh masa pengemaskinian.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 4/13
---------	---------------------------	------------------

1.2) Keberkesanan Penyelarasan Pengurusan Projek

Penyelarasan projek merupakan satu cabang daripada bidang pengurusan, dimana ianya merupakan gabungan antara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan. Takrif yang diberikan kepada penyelarasan projek ialah proses penyelarasan pengurusan dalam mencapai sesuatu objektif, dengan maksud menggunakan kepakaran teknikal untuk perancangan dan pengawalan kerja dan kebolehan seseorang dalam membuat arahan dan penyelarasan.

a) Kualiti

Untuk memastikan projek yang diurus itu mengikut spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya memenuhi kehendak pelanggan.

b) Ketepatan

Menetapkan keutamaan dan menyemak semula objektif dari segi perubahan permintaan.

c) Menepati masa

Untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan jangka waktu yang telah ditetapkan.

d) Kos yang efisien

Untuk memastikan jumlah kos di akhir projek tidak melebihi daripada perancangan asal yang telah diperuntukkan.

1.3) Langkah-Langkah Penambahbaikan

Untuk memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan lancar dan sempurna mengikut perancangan asal, terdapat beberapa langkah-langkah penambahbaikan dalam pengurusan projek meliputi penilaian berikut:

a) *Post mortem*

Post-mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. Post-mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang. Gambar-gambar terpilih hendaklah signifikan; iaitu mempunyai perkaitan dan

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 5/13
---------	---------------------------	------------------

makna yang penting yang berlaku dalam program. Ia bermula sebelum, semasa dan dipenghujung program serta di susun mengikut tertib tadi. Tujuan *post mortem* dilakukan adalah seperti berikut:

- i) Mencari kekuatan dalaman individu atau pasukan dalam menjalankan sesuatu projek.
- ii) Membuat perincian tentang langkah-langkah penting yang perlu dalam melaksanakan projek.
- iii) Menyenaraikan kekangan yang dihadapi dalam melaksanakan projek.
- iv) Mengemukakan cadangan-cadangan penambahbaikan.

b) Cadangan

i) Fokus Pada Matlamat Utama

Sentiasa ingat tujuan pelaksanaan projek. Tanya secara berkala setiap ahli pasukan bagaimana apa yang mereka lakukan menyumbang kepada matlamat utama. Membangunkan satu standard objektif untuk mengukur kemajuan ke arah matlamat tersebut, supaya semua orang dapat menilai sumbangan mereka sendiri.

ii) Meningkatkan Perancangan Dan Kualiti Projek

Merancang dengan teliti projek sebelum kerja bermula boleh memastikan bahawa telah mengambil kira setiap faktor dan sumber yang mungkin. Pelan projek yang berkesan bermula dengan menggariskan soalan yang sentiasa perlu ditanya pada permulaan setiap projek; soalan ini membantu mencari matlamat tertentu dan boleh diukur untuk projek tersebut. Seterusnya, kenal pasti ahli pasukan projek dan memastikan semua ahli mengetahui peranan sebenar mereka dalam projek. Kemudian, meletakkan sistem yang membolehkan ahli pasukan melaporkan kemajuan mereka dan yang membolehkan pengurusan kanan untuk melihat kemajuan keseluruhan projek.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 6/13
----------------	---------------------------	------------------

iii) Kekal Berhubung Dengan Kumpulan

Ia adalah baik untuk berkomunikasi dan melibatkan diri dengan seluruh pasukan. Menggunakan alat atau aplikasi komunikasi yang dirangkum dalam perisian pengurusan projek. Ia adalah idea yang baik untuk memudahkan pasukan anda mendengar briefing pada setiap kali mesyuarat bagi memudahkan komunikasi, berbincang dan memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing supaya lebih fokus dan lebih produktif.

iv) Membantu Mengutamakan Tugas Ahli Pasukan

Pengurusan projek harus menjadi salah satu untuk mengutamakan tugas ahli pasukan. Ia adalah penting untuk produktiviti ahli pasukan. Ketahui di mana mereka mempunyai kekeliruan tentang tugas mereka. Membantu mereka mempunyai lebih banyak tenaga dan fokus jika duduk dengan setiap ahli pasukan selama beberapa minit dengan membincangkan carta keseluruhan projek. Tunjukkan bagaimana tugas mereka sesuai dengan pelan.

c) Pelan tindakan

Dari segi pelaksanaan tindakan penyelarasan projek menitikberatkan tentang aktiviti yang akan dilaksanakan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan dari awal projek ini dijalankan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 7/13
----------------	----------------------------------	-------------------------

2) **LAPORAN PROJEK KHAS**

Laporan adalah satu bentuk pernyataan yang logik dan tersusun. Ianya mengandungi bahagian-bahagian, tajuk-tajuk dan sub tajuk. Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan iaitu jenis nyata dan jenis kajian. Projek jenis nyata merujuk kepada produk/ program/ perisian yang dibangunkan mengikut kaedah yang sesuai dengan bidang pengajian. Projek jenis ini boleh berdasarkan penyelesaian masalah. Konsep laporan projek adalah seperti berikut :-

- Satu dokumen bertulis yang digunakan bagi tujuan melaporkan sesuatu perkara / aktiviti / proses / keputusan.
- Kecekapan atau kemampuan (yang tinggi) dalam melakukan sesuatu kerja atau perbuatan.
- Dilaksanakan lebih awal (projek teknikal) dan data kajian hendaklah masih sah tempoh (5 tahun).

2.1) **Format Laporan Projek Khas**

Prosedur pelaporan merujuk kepada garis panduan dan langkah yang ditetapkan yang diikuti oleh organisasi atau jabatan untuk menyusun, menyediakan dan menyampaikan laporan tentang pelbagai aktiviti, operasi atau metrik prestasi. Prosedur ini memastikan bahawa proses pelaporan adalah konsisten, tepat dan tepat pada masanya, membolehkan pihak berkepentingan membuat keputusan termaklum berdasarkan data yang boleh dipercayai. Prosedur pelaporan boleh berbeza-beza bergantung pada jenis laporan, khalayak, dan keperluan khusus organisasi.

a) Teknik penulisan laporan

Teknik penulisan laporan merujuk kepada pendekatan, gaya, dan struktur khusus yang digunakan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan dan jelas dalam sesuatu laporan. Laporan yang direka dengan baik memerlukan perancangan, penyusunan dan komunikasi yang teliti untuk memastikan khalayak yang dimaksudkan dapat memahami dan mentafsir maklumat yang disampaikan dengan mudah. Berikut adalah elemen utama penulisan laporan yang berkesan:

- i) Tujuan dan Objektif yang Jelas: Tentukan tujuan dan objektif laporan sebelum memulakan proses penulisan. Fahami maklumat yang perlu

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 8/13
----------------	----------------------------------	-------------------------

disampaikan dan tindakan atau keputusan yang ingin disokong oleh laporan.

- ii) Kenali Pembaca : Pertimbangkan pembaca yang akan membaca laporan itu. Sesuaikan kandungan, bahasa dan tahap perincian untuk memenuhi keperluan dan jangkaan pembaca yang dimaksudkan.
- iii) Struktur Logik: Susun laporan dengan cara yang logik dan koheren. Gunakan tajuk dan subtajuk untuk membuat garis besar yang jelas yang membimbing pembaca melalui kandungan.
- iv) Ringkasan eksekutif: Sertakan ringkasan eksekutif pada permulaan laporan, meringkaskan penemuan utama, kesimpulan dan cadangan. Ini membolehkan pembaca yang sibuk untuk cepat memahami perkara utama tanpa perlu membaca keseluruhan laporan.
- v) Pengenalan: Sediakan pengenalan yang menetapkan konteks, menerangkan tujuan laporan dan menggariskan skop penyiasatan atau penyelidikan.
- vi) Metodologi: Jika berkenaan, huraikan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data. Ini membantu mewujudkan kredibiliti dan kebolehpercayaan penemuan laporan.
- vii) Pembentangan Data: Mempersembahkan data, penemuan dan analisis dengan cara yang jelas dan teratur. Gunakan jadual, carta, graf dan visual untuk menjadikan maklumat yang kompleks lebih mudah diakses dan mudah difahami.
- viii) Penggunaan Bahasa: Gunakan bahasa yang jelas, ringkas dan bebas jargon. Elakkan kekaburan dan istilah teknikal yang mungkin tidak dikenali oleh penonton.
- ix) Ketekalan dan Pemformatan: Kekalkan konsistensi dalam gaya penulisan, pemformatan dan petikan sepanjang laporan. Gunakan fon, jarak dan reka letak yang profesional dan sesuai.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 9/13
----------------	----------------------------------	-------------------------

- x) Kesimpulan dan Cadangan: Ringkaskan penemuan utama dan buat kesimpulan berdasarkan analisis. Sediakan cadangan yang boleh diambil tindakan yang menangani objektif laporan.
- xi) Lampiran: Sertakan sebarang bahan sokongan, seperti data mentah, soal selidik tinjauan, atau maklumat tambahan, dalam lampiran.
- xii) Bacaan Pruf dan Penyuntingan: Teliti dan edit laporan dengan teliti untuk menghapuskan kesilapan tatabahasa, kesilapan menaip dan ketidakkonsistenan.
- xiii) Laporan Visual: Pastikan laporan menarik secara visual dengan menggunakan pemformatan, ruang putih dan tajuk yang betul. Laporan yang direka dengan baik adalah lebih menarik dan lebih mudah dibaca.
- xiv) Rujukan: Petik semua sumber yang digunakan dalam laporan, termasuk rujukan kepada penyelidikan atau data luaran.

Dengan menggunakan teknik penulisan laporan yang berkesan, penulis boleh membuat laporan yang tersusun dengan baik, mudah difahami dan menarik. Komunikasi maklumat yang jelas dan ringkas membawa kepada pembuatan keputusan yang lebih baik dan kesan yang lebih kuat kepada khalayak yang dimaksudkan.

b) Teknik Papan Kekunci

- i) Kedudukan tangan: tangan hendaklah rata, tetapi tapak tangan tidak diletakkan pada papan kekunci. Jauhkan pergelangan tangan dari papan kekunci.
- ii) Kedudukan kaki: kaki hendaklah rata di atas tanah, dipisahkan sedikit (jangan bersilang).
- iii) Mata: teruskan mata pada skrin dan bukannya papan kekunci atau tangan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 10/13
----------------	---------------------------	-------------------

c) Tujuan penulisan laporan

Tujuannya adalah memberikan gambaran tentang sesuatu hal, objek atau seseorang agar pembaca dapat mentafsirkan sesuatu yang digambarkan itu dengan jelas. Selain itu, laporan juga memerlukan gambaran yang jelas dan lengkap tentang sesuatu aspek tanpa memasukkan emosi penulis. Ianya memerlukan fakta yang tepat dan disokong dengan gambar, gambar rajah, carta dan sebagainya. Laporan terperinci tentang projek yang siap akan dibentangkan dalam bentuk yang lebih menarik dengan menggunakan gambar rajah, carta bar atau gambar rajah skala-masa.

i) Gambar rajah

Digunakan untuk menyesuaikan pengguna dengan tarikh yang dijadualkan. Sesuai digunakan untuk kegunaan pejabat kerana membenarkan kemasukan nilai keseluruhan projek yang dijadualkan serta kesannya ke atas perancangan. Kelemahannya ialah ia tidak menunjukkan julat masa yang nyata apabila aktiviti dijalankan. Keadaan ini akan mengakibatkan kesilapan taksiran terutama sekali apabila satu rangkaian aktiviti mempunyai bilangan item yang lebih daripada rangkaian yang lain.

ii) Carta Bar

Carta bar biasa digunakan untuk asas penyediaan dan analisis sumber manusia, peralatan dan jadual kewangan. Ia sesuai digunakan pada tahap organisasi yang lebih rendah tetapi tidak sesuai bagi peringkat atasan kerana kemungkinan pertindihan carta akan berlaku.

iii) Gambar rajah Skala-Masa

Gambar rajah Skala-Masa biasanya berkait rapat dengan persembahan carta bar. Ramai perancang lebih gemar menggunakan persembahan ini kerana ia dapat menunjukkan perhubungan di antara aktiviti dan masa pelaksanaannya.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 11/13
----------------	---------------------------	-------------------

2.2) Prosedur Penulisan laporan

Terdapat tiga prosedur dalam penulisan laporan. Antaranya ialah :

a) Perancangan

- i) Kenal pasti tajuknya dan jenis laporan.
- ii) Kenal pasti khalayaknya agar dapat menyesuaikan bahasanya untuk semua peringkat dan fokusnya berdasarkan keperluan dan minat mereka.
- iii) Kenal pasti bahan dan sumber rujukannya.
- iv) Pastikan mereka yang terlibat dalam laporan ini bersetuju untuk bekerjasama.

b) Semasa Penulisan

- i) Pastikan struktur laporan adalah tepat.
- ii) Format laporan adalah betul.
- iii) Fakta yang dikemukakan adalah tepat.
- iv) Gaya bahasa laporan adalah baik (menggunakan perkataan, frasa, dan ayat yang mudah, jelas, ejaannya betul dan berperenggan).

c) Selepas penulisan

- i) Pastikan perkara yang ditulis disemak dari segi struktur laporan (Susun atur, tajuk, penomboran, grafik).
- ii) Format laporan.
- iii) Bahan atau fakta laporan disemak semula untuk kepastian.
- iv) Gaya, ejaan dan tatabahasa laporan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 12/13
----------------	---------------------------	-------------------

SOALAN:

1) Nyatakan matlamat penilaian projek.

2) Jelaskan tiga (3) prosedur penulisan laporan.

NO. KOD	FB-025-4:2012-C06/KP(2/2)	Muka Surat: 13/13
----------------	---------------------------	-------------------

RUJUKAN:

- 1) Banfield,P, & Kay, R. (2012). *Introduction to Human Resource Management*.
Oxford University Press. ISBN: 9780199581085
- 2) Blundel,R.,& Ippolito,K. (2008). Efektif Organisatoinal Communication:Perspectives,
Principles and Practices.FT Prentice Hall. ISBN: 9780273713753
- 3) Manning,M.,& Haddock,P.(2004). Office Management: A Productivity & Efectiveness
Guide.Crisp Learning. ISBN: 9781560526049